



ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ"

WWW.DORGEOPROEKT.COM

INFO@DORGEOPROEKT.RU

+7(499)-393-38-36

Схема организации карьера по добыче нерудных материалов (общераспространенные полезные ископаемые)

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" СОЗДАНИЯ КАРЬЕРА

1. Выбор земельного участка

- | | | | |
|--|---|--|---|
| а) Поиск оптимального земельного участка | б) Анализ местного рынка и логистики, расположения участка и охранных зон | в) Пробное предварительное бурение с целью подтверждения наличия материала | г) Создание юрлица для оформления на него лицензии на пользование недрами |
|--|---|--|---|

2. Внесение в перечень участков недр местного значения

- | | | |
|---|---|---|
| а) Подача заявки в региональное Министерство природных ресурсов | б) Рассмотрение заявки по регламенту от 30 дней | в) Приказ о внесении участка в перечень участков недр местного значения |
|---|---|---|

3. Получение лицензии на пользование недрами

- | | | |
|---|---|--|
| а) Подготовка пакета документов на получение лицензии | б) Подача заявки и пакета документов в региональное Министерство природных ресурсов | в) Получение лицензии на геологическое изучение, поиск и оценку участка недр |
|---|---|--|

4. Геологическое изучение, поиски и оценка месторождения

- | | | | |
|---|---|---|--|
| а) Подготовка проекта на геологическое изучение участка недр и его экспертиза | б) Регистрация работ по геологическому изучению | в) Полевые и лабораторные работы: бурение скважин, опробование, лабораторные работы | г) Подготовка отчета о подсчете запасов, госэкспертиза, постановка запасов на баланс |
|---|---|---|--|



ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ"

WWW.DORGEOPROEKT.COM

INFO@DORGEOPROEKT.RU

+7(499)-393-38-36

Схема организации карьеры по добыче нерудных материалов (общераспространенные полезные ископаемые)

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" СОЗДАНИЯ КАРЬЕРА

5. Получение лицензии вида ТЭ "Разведка и добыча"

а) Сдача лицензии на геологическое изучение и подготовка заявки на получение лицензии вида "Разведка и добыча"

б) Подача пакета документов в региональное Министерство

в) Получение лицензии вида ТЭ "Разведка и добыча"

6. Технический проект разработки месторождения

а) Подготовка технического проекта разработки и рекультивации месторождения

б) Экспертиза проекта в региональном Министерстве природных ресурсов (по регламенту 30 дней)

в) Получение протокола (приказа) о согласовании технического проекта

7. Проект горного отвода в уточненных границах

а) Подготовка проекта горного отвода в уточненных границах

б) Рассмотрение и согласование проекта горного отвода в региональном министерстве и Ростехнадзоре

в) Получение зарегистрированного горноотводного акта

8. Перевод земель (для с/х земель)

а) Организация перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленности

б) Организация публичных слушаний

в) Рассмотрение на региональной комиссии по переводу земель

г) Перевод статуса земель



ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ"

WWW.DORGEOPROEKT.COM

INFO@DORGEOPROEKT.RU

+7(499)-393-38-36

Схема организации карьера по добыче нерудных материалов (общераспространенные полезные ископаемые)

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" СОЗДАНИЯ КАРЬЕРА

9. Подготовка к эксплуатации

- | | |
|---|--|
| а) Заключение договора на маркшейдерское обслуживание карьера с организацией имеющей лицензию+ подготовка проекта производства маркшейдерских работ | б) Поиск аттестованного и квалифицированного персонала для работы на карьере (не менее одного человека ответственного за ведение горных работ с горным образованием и аттестованным в Ростехнадзоре) |
|---|--|

- | | | |
|---|--|--|
| в) Покупка или аренда техники, предусмотренной в техническом проекте разработки | г) Обеспечение энергоресурсами и материалами (электроэнергия, топливо, вода) | д) Подготовка бытового городка (промплощадки) для организации пребывания персонала |
|---|--|--|

10. План развития горных работ

- | | | |
|---|--|---|
| а) Подготовка плана развития горных работ на текущий год работы карьера | б) Рассмотрение и защита плана развития горных работ в региональном управлении Ростехнадзора | в) Получение протокола согласования плана развития горных работ |
|---|--|---|

11. Эксплуатация карьера

- | | | |
|--|--|---|
| а) Заключение Договоров поставок нерудных материалов | б) Ведение горных работ в соответствии с техническим проектом и планом развития горных работ | в) Ведение маркшейдерского учета на карьере |
|--|--|---|