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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования временных отвалов грунта, образованных от разработки грунтов различных выемок (котлованов, траншей, вертикальных планировок и т.д.).
Грунт от разборки временных отвалов предназначен для устройства различного вида полезных насыпей.
1.2. Типовая технологическая карта может быть использована при разборке отвалов в грунтах I - III групп.
1.3. В данной карте приведен пример разборки временного отвала с параметрами:
длина - 500 м; ширина - 300 м;
максимальная высота - 20 м. Заложение откосов 1:1,5.
Объем - 1500000 м3.
1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.
1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы грунтов, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.
2.2. К подготовительным операциям относятся:
устройство освещения мест разработки грунта;
устройство временных подъездных автодорог.
2.3. К основным операциям относятся:
разработка грунта в отвале;
устройство временных землевозных автодорог в пределах участка работ.
Таблица 1
	Технологическая операция
	Варианты комплексов машин

	
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	Разработка грунта в отвале
	Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ3-5511.
Бульдозер ДЗ-110А.
Автогрейдер ДЗ-31-1
	Экскаватор ЭО-5122А прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б.
Бульдозер ДЗ-110А.
Автогрейдер ДЗ-31-1
	Экскаватор ЭО-4321А прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Бульдозер ДЗ-110А.
Автогрейдер ДЗ-31-1
	Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата.
Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511.
Бульдозер ДЗ-110А.
Автогрейдер ДЗ-31-1

	Устройство землевозных автодорог
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А
	Бульдозер ДЗ-110А


Ведущими машинами в комплексе являются:
в варианте № 1 - экскаватор ЭО-4121В, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,0 м3;
в варианте № 2 - экскаватор ЭО-5122A, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,6 м3;
в варианте № 3 - экскаватор ЭО-4321А, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 0,8 м3;
в варианте № 4 - (аналог) экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой, с ковшом 1,0 м3.
2.5. Технология производства работ для варианта 1. Разработка отвала выполняется в 5 горизонтов при высоте одного горизонта 4,0 м.
До начала выполнения работ по разработке отвала производится срезка и окучивание грунта бульдозером ДЗ-110А при высоте отвала менее 1,0 м с перемещением на среднее расстояние 40 м.
Разработка грунта в отвале ведется экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, уширенным лобовым забоем, с погрузкой на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511.
Дальнейшая разработка отвала после проходки экскаватором уширенного лобового забоя, расположенного по центру отвала, выполняется боковыми забоями.
Экскаватор при уширенном лобовом забое движется зигзагом.
Автомобили-самосвалы подаются к экскаватору задним ходом и устанавливаются за пределами хвостовой части экскаватора по поставленным вешкам с расчетом, чтобы угол поворота платформы экскаватора был минимальным.
Разработанный в отвале грунт транспортируется автомобилями-самосвалами на расстояние 2,0 км и используется для устройства полезных насыпей дамб плотин, автомобильных и железных дорог, вертикальной планировки, обратных засыпок и др.
При движении автомобилей-самосвалов при транспортировании грунта предусматривается устройство временных землевозных дорог из доменного шлака или других местных строительных материалов на каждом горизонте.
Сначала в пределах уширенной лобовой проходки устраивается центральная основная землевозная дорога шириной 7 м, а в дальнейшем, перпендикулярно основной, через 50 м устраиваются землевозные дороги шириной 5 м.
Покрытие землевозных дорог принято толщиной 0,3 м.
Землевозные дороги, по которым транспортируется грунт, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.
Бульдозер ДЗ-110А, работающий на устройстве временных землевозных дорог, в свободное от основной работы время занят на подготовке и планировке экскаваторных забоев.
2.6. Разработка грунта отвала для варианта № 1 выполняется (при работе в одну смену) следующим составом:
машинисты экскаватора 6 разряда                                   - 4;
машинист бульдозера 6 разряда                                       - 1;
машинист автогрейдера 6 разряда                                    - 1;
водители автомобиля-самосвала                                      - 16.
2.7. Контроль качества выполняемых операций.
Таблица 2
	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполняемых операций

	производителем работ
	мастером
	Состав
	Способы
	Время
	Привлекаемые службы

	 
	Устройство временных землевозных автодорог
	Точность выноса
	Стальной рулеткой
	В процессе разработки грунта
	Геодезическая

	 
	Разработка грунта в отвале
	Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов
	Нивелиром, стальной рулеткой
	В процессе разработки грунта
	Геодезическая


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл. 1) и на основании калькуляции затрат труда в табл. 3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.
Таблица 3
	Наименование показателей
	Варианты комплексов механизации работ

	
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	Объем работ, м
	1500000
	1500000
	1500000
	1500000

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	12054
	10828
	12797
	14784

	Общая трудоемкость на 1000 м3 грунта, чел.-ч
	65,90
	59,19
	69,95
	80,81

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен.
	12054
	9456
	12797
	12406

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день
	291
	244
	276
	254

	Выработка на 1 маш.-ч., м3
	15,1
	19,3
	14,2
	14,7

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	79608-81
	78101-01
	85092-54
	99863-95

	То же, на 1000 м3, руб.-коп.
	53-07
	52-06
	56-73
	66-58

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	876000
	849000
	879000
	912000

	То же, на 1000 м3 грунта, руб.
	540
	566
	586
	608

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м3, руб.
	+68,00
	+42,00
	+22,00
	-

	Прямые затраты на 1000 м3 грунта, руб.
	504
	479
	501
	533


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях.
Таблица 4
	Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений
	Тип
	Марка ГОСТ
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый с гидравлическим приводом на гусеничном ходу
	ЭО-4121Б
22894-77
	4
	-
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м3

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый с гидравлическим приводом на гусеничном ходу
	ЭО-5122А
22894-77
	-
	3
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,6 м3

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый с гидравлическим приводом на пневмоколесном ходу
	ЭО-4321А
22894-77
	-
	-
	5
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 0,8 м3

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый с механическим приводом на гусеничном ходу
	ЭО-5111Б
17313-83
	-
	-
	-
	5
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м3

	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое
	На тракторе класса 10 т
	ДЗ-110А
	1
	1
	1
	1
	Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм

	Автогрейдер
	Среднего типа, самоходный
	ДЗ-31-1
9420-79
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 96 кВт. Длина отвала 3700 мм

	Автомобиль-самосвал
	Трёхосный
	КамАЗ-5511
	16
	-
	18
	19
	Грузоподъемность 10 т

	Автомобиль-самосвал
	Трехосный
	КрАЗ-256Б
779-79
	-
	15
	-
	-
	Грузоподъемность 12 т

	Нивелир
	 
	Н-10
10528-76
	1
	1
	1
	1
	 

	Рейка нивелирная
	 
	РН-10
11158-83
	2
	2
	2
	2
	 

	Вешка геодезическая
	Стандартная
	 
	3
	3
	3
	3
	 

	Рулетка измерительная металлическая
	Стандартная
	РС-20
7502-80
	1
	1
	1
	1
	 


4.2. Потребность в эксплуатационных материалах
Таблица 5
	Наименование эксплуатационных материалов
	Норма на час работы машины, кг
	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг

	
	
	1
	2
	3
	4

	Экскаватор ЭО-4121Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,5
	99039,6
	-
	-
	-

	Бензин
	0,16
	288,1
	-
	-
	-

	Моторное масло
	0,27
	486,2
	-
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	54,0
	-
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,16
	288,1
	-
	-
	-

	Экскаватор ЭО-5122А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,60
	-
	74252,6
	-
	-

	Бензин
	0,20
	-
	2250,0
	-
	-

	Моторное масло
	0,32
	-
	3600,0
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,04
	-
	450,0
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,20
	-
	2250,0
	-
	-

	Экскаватор ЭО-4321А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	3,50
	-
	-
	73500,7
	-

	Бензин
	0,10
	-
	-
	2100,0
	-

	Моторное масло
	0,17
	-
	-
	3570,0
	-

	Трансмиссионное масло
	0,02
	-
	-
	420,0
	-

	Консистентная смазка
	0,10
	-
	-
	2100,0
	-

	Экскаватор ЭО-5111Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,30
	-
	-
	-
	122847,4

	Бензин
	0,19
	-
	-
	-
	3704,9

	Моторное масло
	0,30
	-
	-
	-
	5849,9

	Трансмиссионное масло
	0,03
	-
	-
	-
	42899,9

	Консистентная смазка
	0,18
	-
	-
	-
	3509,9


	Бульдозер ДЗ-110А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,70
	32075,1
	30180,9
	32075,1
	32075,1

	Бензин
	0,23
	958,1
	901,5
	958,1
	958,1

	Моторное масло
	0,37
	1541,3
	1450,2
	1541,3
	1541,3

	Трансмиссионное масло
	0,10
	416,5
	392,0
	416,5
	416,5

	Консистентная смазка
	0,08
	333,2
	313,6
	333,2
	333,2

	Автогрейдер ДЗ-31-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,20
	2345,2
	19443,8
	2183,2
	19443,8

	Бензин
	0,16
	721,6
	598,3
	671,7
	598,3

	Моторное масло
	0,25
	1127,5
	934,8
	1049,6
	934,8

	Трансмиссионное масло
	0,07
	315,7
	261,7
	293,9
	261,7

	Консистентная смазка
	0,06
	270,6
	224,4
	251,9
	324,4

	Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,40
	389664,0
	-
	408084,5
	400468,3

	Дизельное масло
	0,25
	18040,0
	-
	18892,8
	18540,2

	Трансмиссионное масло
	0,04
	2886,4
	-
	3022,8
	2966,4

	Консистентная смазка
	0,02
	1443,2
	-
	1511,4
	1483,2

	Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,06
	 
	355297,8
	 
	 

	Дизельное масло
	0,34
	 
	19934,2
	 
	 

	Трансмиссионное масло
	0,05
	 
	2931,5
	 
	 

	Консистентная смазка
	0,04
	 
	2345,2
	 
	 


5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по разработке отвала грунта необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80 «Техника, безопасности в строительстве» п.п. 9.1 ÷ 9.28; ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ»; ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность»; ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность» и ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».
СХЕМА РАЗРАБОТКИ ОТВАЛА
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 - абсолютная отметка;                                                                                                 3 - временная землевозная автодорога на отвале;
1 - экскаватор ЭО-4121Б оборудованный прямой лопатой;                                                     4 - ось проходки экскаваторов;
2 - автомобиль-самосвал КамАЗ-5511;                                                                                       5 - ось движения автомобилей-самосвалов
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ОБЪЕМЫ РАБОТ
	Наименование
	Количество, м3

	Разработка грунта II группы
	1500000


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1
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Примечания. 1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.
2. Бульдозер при разравнивании шлака во время устройства землевозных дорог в свободное время используется на работах по планировке экскаваторных забоев.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-день
маш.-смена
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	240,0
	1,40
1,40
	41
41
	410
	1-48,5
	356-40
	3564-00

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы
	Т. 79** вып. 10
	100 м3
	15000
	1,20
1,20
	2196
2196
	2196
	1-27,2
	19080-00
	19080-00

	Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь
 = 1,75 т/м3
	ЕНВ*
	100 т
	26250
	2,73
2,73
	8740
8740
	8800
	1-94
	50925-00
	51313-68

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог
	ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в
	100 м3
	161,25
	0,77
0,77
	15
15
	90
	0-81,6
	131-58
	783-48

	Разработка бульдозером грунта III группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта
	ЕНиР §Е2-1-22. т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	90
	0,74
0,74
	8
8
	8
	0-78,5
	70-65
	70-65

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20 п. 15
	1 км
	4100
	1,1
1,1
	5,50
5,50
	550
	1-17
	4797-00
	4797-00

	Итого:
	 
	11550
11550
	12054
	-
	75360-63
	79608-81


ЕНВ* - Здесь и далее «Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей».
Т.79** - Здесь и далее сборник «Типовые нормы и расценки...» Минтрансстроя СССР «Земляные работы».
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-день
маш.-смена
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	240,0
	1,40
1,40
	41
41
	410
	1-48,5
	356-40
	3564-00

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, п. 3б
	100 м3
	15000
	1,50
0,75
	2744
1372
	1372
	1-48
	22200-00
	22200-00

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь
	ЕНВ*
	100 т
	26250
	2,15
2,15
	6883,0
6883,0
	6883
	1-82
	47775-00
	47775-00

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог
	ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в
	100 м3
	161,25
	0,77
0,77
	15
15
	60
	0-81,6
	131-58
	522-72

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта
	ЕНиР §Е2-1-22, т 2, п. 5б, д
	100 м3
	90
	0,74
0,74
	8
8
	8
	0-78,5
	70-65
	70-65

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20, п. 15
	1 км
	3392
	1,1
1,1
	456
456
	456
	1-17
	3968-64
	3968-64

	Итого:
	 
	10147
8775
	9190
	-
	74502-27
	78101-01


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

[image: image6.png]Eann= |Ooyow | Tppaoew- | Tegmoew- | Cooran Facowe

ua w3 | pador | Kooty wa | oers s | Gpitam (ssens) _

wepenn ey’ | Bck obvew| ¥ Honomayense

Haimenosere pacor Sswereln, Mexarnia 150 | st-100 | 101-150 | 151200 | 201-250 | 251300
) on
S| e

Pedpacotka GyaLtoRepoN rRYNTE 100 w® (2400 | L0 AL Hownnoru 6 pasp. -2
1°3Pyin o iepemnchon hh 10 w e b R o) -
pi SRR Xpgia AT GoaA- E Tymssonep JE 1108 - 1
AR SKCKEBATOPHOTY 3acon
Faapaoska rpywra 1l rpyom prora- | 100 W (15000 | L0 281 Wawmpiors 6 paap.-10 56
R g e e 0 Seet o 55 ey
ok, & ToPFyaKoH B amFoMoOHII- . OnGnaneroD
Camaohor frici R
‘Tpancmoprapongige oy ovsewsof | 100 T (26250 | 2,78 gm9 Bomrem W Kknngoa-36 255
whecohE R T ot cummi ae s o7 (0 18 5 cwony) JS —< . p—
NocBazaii ia pocoromne £ M B f £ Astouodini- caocaom:
TOCRIGR Hacul [t
Foapamimanve syamosepou tpyura | 100 W | 161,25 | 0,77 s Yoo 6 pasp.-2 5
i hyran (anan), Tommmbl oaon o i CRIEETT) R
0,5 g yorpontcroe mpowenmix . ysnonep E110n - 1
aéuicsosi Abpor
saspasorna dynwsorow oywra | 100w® (20 | 074 | @ J— &,
ITDI © népenomehaoy bro e o H Mo 15 weny )
20"k fipit Cposke eRopadoTamoro b rsosep AL10A - |
SKoRaBETOPOU TRYITS
Pewgir i cotepmanie sopor apro- | 1w 3817 | LI 512 Samomei 6 prop. -2 5
rpeltacpou o’ TpanCnopRRpoBamA o - o 15 cuon

ThyiTa

iaSorpanie
i

?





КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-день
маш.-смена
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2 п. 5б, д
	100 м3
	240,0
	1,40
1,40
	41,00
41,00
	410
	1-48,5
	356-40
	3564-00

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4321А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, п. 2б
	100 м3
	15000
	1,40
1,40
	2561
2561
	2561
	1-48
	22200-00
	22200-00

	Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь
	ЕНВ*
	100 т
	26250
	2,73
2,73
	8740
8740
	9216
	1-94
	50925-00
	54008-52

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог
	ЕНиР §Е2-1-28, п. 3а
	100 м3
	161,25
	0,77
0,77
	15
15
	90
	0-81,6
	131-58
	783-48

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	90
	0,74
0,74
	8
8
	8
	0-78,5
	70-65
	70-65

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20, п. 15
	1 км
	3817
	1,1
1,1
	512
512
	512
	1-17
	4465-89
	4465-89

	Итого:
	 
	11877
11877
	12797
	-
	78149-52
	85092-54


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-день
маш.-смена
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 40 м при окучивании грунта для создания экскаваторного забоя
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	240,0
	1,40
1,40
	41
41
	410
	1-48,5
	356-40
	3564-00

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, п. 6б
	100 м3
	15000
	2,6
1,3
	4756
2378
	2378
	2-56
	38400-00
	38400-00

	Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м3 автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в полезную насыпь
	ЕНВ*
	100 т
	26250
	2,73
2,73
	8740
8740
	9044
	1-94
	50925-00
	52894-31

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя 0,3 м при устройстве временных землевозных дорог
	ЕНиР §Е2-1-28, п. 3в
	100 м3
	161,25
	0,77
0,77
	15
15
	90
	0-81,6
	131-58
	783-48

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на 20 м при срезке недоработанного экскаватором грунта
	ЕНиР §Е2-1-22, т. 2, п. 5б, д
	100 м3
	90
	0,74 0,74
	8
8
	8
	0-78,5
	70-65
	70-65

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20, п. 15
	1 км
	3548,3
	1,1
1,1
	476
476
	476
	1-17
	4151-51
	4151-51

	Итого:
	 
	14036
11658
	12406
	 
	94035-14
	99863-95
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